

変更契約情報

請負人	(株)武山興業 代表取締役 武山 徳蔵	
工事(業務)名	旧北上公民館解体工事	
変更前	原 請 負 金 額	24,675,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 31 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 9 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	24,295,950 円 増減額 379,050 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 8 月 28 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 9 月 15 日まで
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 市道解体部分について復旧工事と整備内容が関連するため、本工事から、アスファルト舗装解体、縁石撤去等について減とする。 解体作業中に引き込み線に支障があるため、保護等を増工する。 	