

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		特公下雄勝舗装復旧(その2)工事
変更前	原請負金額	13,125,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	13,725,600 円 (増)減額 600,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 9 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで
変 更 内 容		本工事を施工するにあたり現地精査した結果、34・36・41 路線及び 43・44・46 路線において、本復旧箇所の横断勾配(排水計画)と既設市道に段差が生じるため、擦り付け等による舗装復旧面積を A=3,896 m ² から 234 m ² 増工し、A=4,130 m ² に変更する。