

## 変更契約情報

請負人	(有)佐藤工務店 代表取締役 佐藤 林明	
工事(業務)名	西流下河南舗装復旧工事	
変更前	原請負金額	11,340,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	12,219,900 円 (増)減額 879,900 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 21 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容	本工事を施工するにあたり現地精査の結果、各路線において本復旧箇所の横断勾配（排水計画）と既設市道に段差が生じるため、擦り付け等による舗装復旧面積を 347 m <sup>2</sup> 増工し、5,170 m <sup>2</sup> に変更する。	