

変更契約情報

請負人	㈱伊藤土建 代表取締役 伊藤 昇市	
工事(業務)名	向陽町二・新山崎線舗装工事	
変更前	原請負金額	1,995,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 18 年 10 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	2,583,000 円 (増)減額 588,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 16 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 18 年 10 月 20 日まで
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none">舗装幅員について、当初 4.0mとし路盤施工幅 W=4.2mで計画したが、実施に当り関係機関と再協議の結果、幅員 5.0mに見直す事となった。これに伴い、路盤工施工幅を 5.2mに変更し、設計施工面積等を変更する。上記に伴い、水田への碎石崩落防止のため路肩盛土工を追加計上する。	