

変更契約情報

請負人	(有)木村工業 代表取締役 木村 英和	
工事(業務)名	崎山地区小規模治山工事	
変更前	原請負金額	5,460,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 21 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	5,679,450 円 (増)減額 219,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 27 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none">1. 道路使用許可申請に際し、交通誘導員配置の指示があり増工する。2. コンクリート張施工に際し、支障となる既設側溝を再利用撤する。3. 第 2 号コンクリート張工箇所、山側からの浸透水が見受けられることから、U 型側溝(150 型)を施工する。	