

変更契約情報

請負人	株式会社宮城ホームックス 代表取締役 阿部 信子	
工事名	館山公園土砂崩落防止ネット設置工事	
変更前	原 請 負 金 額	1,806,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 21 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 8 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	2,062,200 円 (増)減額 256,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 8 月 1 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 8 月 31 日まで
変 更 内 容	着手前における現地詳細測量を実施した結果、当初施工区域外とした箇所にも亀裂が多く崩落の危険性があるため、ネット設置面積を48.0㎡増工し328.0㎡に変更する。	