

変更契約情報

請負人	(株)マルテック 代表取締役 吉田 武	
工事(業務)名	十八成浜漁港海岸離岸堤工事	
変更前	原請負金額	54,275,550 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 28 日
	工 期	平成 18 年 6 月 28 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	54,330,150 円 ④減額 54,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 9 月 19 日
	工 期	平成 18 年 6 月 28 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで
変 更 内 容	現地精査により異形ブロック個数を再確認したところ、製作個数と据付個数に差異があったため、異形ブロックの製作を1個増工する。	