

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|---|
| 請負人 | | (株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫 |
| 工事(業務)名 | | 特流下桃生1号污水管渠築造工事 |
| 変更前 | 原請負金額 | 41,685,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 7 月 5 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 43,074,150 円 増減額 1,389,150 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 12 月 6 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 12 月 15 日まで |
| 変 更 内 容 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 県道河南・米山線と市道の交差点部において、県道管理者との現場立会いの結果、マンホール位置が変更となったため、市道部の管渠延長を L=304.85m から L=316.90m に変更する。 2. 現地にて地権者との污水ます設置立会の結果、取付管について2箇所増工とし9箇所に変更する。 |