

変更契約情報

| | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 請負人 | 春日興業(株) 代表取締役 後藤 嘉則 | |
| 工事(業務)名 | 石井閘門水押堤防線道路改良工事 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 12,337,500 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 8 月 9 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 14,495,250 円 (増)減額 2,157,750 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 10 月 30 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 15 日まで |
| 変 更 内 容 | 本線路床部全線において含水比の高い粘性土が発生し路床の強度が不足するため、路床安定処理工等を増工する。 | |