

変更契約情報

請負人		(有)エスケン開発 代表取締役 佐藤 浩規
工事(業務)名		西流下中央7号準幹線舗装復旧工事
変更前	原請負金額	7,759,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	7,635,600 円 増(減)額 123,900 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 16 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1. コンクリート基層工において、当初、夜間施工部分の即日交通開放のため超速硬コンクリートを既設路面高までの厚さ t=25cm の打設を計上したが、打設後短時間で硬化し、その上へのアスファルト舗装の舗設が十分可能で、即日交通開放ができることから、アスファルト仮復旧 t=5cm を計上し、超速硬コンクリートの打設厚を t=20cm に変更する。</p> <p>2. 施工にあたり現地精査の結果、路面切削及び表層工を A=1060 m²から A=1130 m²に増工する。</p>