

## 変更契約情報

請負人		(有)千葉建設 代表取締役 千葉 初男
工事名		浄整2号浄化槽設置(その2)工事
変更前	原請負金額	3,076,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 31 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	3,183,600 円 (増)減額 107,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 7 月 24 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 9 月 29 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浄化槽設置箇所3箇所(B, C, D)において、床掘施工中の湧水により、水替え工を増工する。</li> <li>2. 浄化槽設置箇所 1 箇所(B)において、設置場所が狭いため、土砂の搬出及び埋め戻し砂の搬入等の作業を、機械施工から人力施工に変更する。</li> </ol>