

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|---|
| 請負人 | | (有)大憲住宅 代表取締役 佐々木 憲幸 |
| 工事名 | | 浄整4号浄化槽設置(その4)工事 |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 6,720,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 5 月 31 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 7,085,400 円 増減額 365,400 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 8 月 10 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 5 月 31 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで |
| 変 更 内 容 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 浄化槽設置箇所(C)床掘工において、床掘の土質を土砂から軟岩に変更すること及び、住宅と隣接しているため、岩掘削に大型ブレーカー等による施工が困難なため、人力施工とする。 2. 浄化槽設置箇所(E)において、設置場所が狭いため、掘削機械が入らないので床掘及び土砂の搬出、埋め戻し砂の搬入等の作業を、機械施工から人力施工に変更する。 3. 浄化槽設置箇所(G)において、設置箇所が狭いため、仮設道路設置工を計上する。 4. 上記(E)及び(G)において、湧水があるため、水替え工を計上する。 |