

変更契約情報

請負人		(株)古俊組 代表取締役 古内 俊一郎
工事(業務)名		東流下1号南境2号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	10,500,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	12,340,650 円 (増)減額 1,840,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 16 日
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘及び地権者と汚水ます設置場所を立会いした結果、管路法線・縦断計画を変更し、管路延長をL=1.00m減工し、L=208.00mに、また、取付管およびます工について、1箇所増工し、10箇所に変更する。</p> <p>2 インターロッキングブロックの復旧について、当初、掘削幅のみの復旧を計上していたが、実施にあたり現況側溝との段差があることと、復旧範囲について、道路管理者と協議した結果、A=229㎡増工し、A=424㎡とする。</p>