

## 変更契約情報

請負人		(株)ウジイエ 代表取締役社長 菊田 昭
工事(業務)名		西流下10号蛇田西2号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	40,585,650 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	39,081,000 円 増 <del>減</del> 額 1,504,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1. 石巻市蛇田西部土地区画整理組合発注の道路及び外溝工事に伴う現況地盤高の変更により土工数量を減工する。</p> <p>2. ます立会い結果により、施工延長をL=991.57mからL=13.33m減工し、L=978.24mに変更する。また、公共ますを59箇所から4箇所減工し55箇所に変更する。</p>