

変更契約情報

請負人		(株)武山興業 代表取締役 武山 徳蔵
工事(業務)名		東流下河北3号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	45,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	44,543,100 円 増減額 606,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 1.2m 増工し、432.50m に変更し施工する。 また、地下埋設物調査結果により一部管路埋設位置を浅くできるので、管路土工及び管路土留工について減工する。