

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事(業務)名		西流下12号蛇田西2号準幹線(3工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	63,525,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	66,828,300 円 (増)減額 3,303,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 25 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. No.29路線の施工において、上流側を開削工法でウエルポイント併用による地下水位を低下させ施工していたが、近隣の果物栽培農家で使用している井戸水に影響を与えていることが判明したため、更なる影響が及ぼさないよう開削工法(ウエルポイント併用)から低耐荷力小口径推進工法に変更する。</p> <p>2. 工法変更により、推進工法の施工延長をL=290.20mからL=83.62m増工し、L=373.82mに変更する。</p> <p>3. 工法変更及び蛇田西部土地区画整理事業との施工調整により、開削工法の施工延長をL=543.60mからL=82.21m減工し、L=461.39mに変更する。</p> <p>4. ますの立会い結果により、取付管及びますを21箇所から4箇所増工し25箇所に変更する。</p>