

変更契約情報

請負人		(株)阿部土建 代表取締役 阿部 哲男
工事(業務)名		特流下桃生3号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	69,300,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変更後	変更後請負金額	68,622,750 円 増減額 677,250 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変 更 内 容		<p>1. 地下埋設物調査結果及び污水ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を17.0m 減工し、974.3mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴い1号マンホールを1箇所減工とし14箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所減工とし1箇所に変更する。</p> <p>2. ます設置箇所について関係地権者と立会いしたところ、別路線より污水ますを設置するよう要望されたため、取付管工を9箇所減工とし48箇所に変更する。</p>