

変更契約情報

請負人		(株)復建技術コンサルタント 代表取締役 藤島 芳男
工事(業務)名		西流下河南関ノ入処理分区污水管渠実施設計業務
変更前	原 請 負 金 額	19,950,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変更後	変更後請負金額	20,686,050 円 ⑨減額 736,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変 更 内 容		当初、地質調査箇所の土質を粘性土及び砂質土を想定して5箇所計上し施工したが、各調査箇所の土質に大きな違いがあるため、推進工法及び立坑築造工法選定に必要な地質調査箇所を2箇所増工し7箇所で施工する。