

変更契約情報

請負人		(株)武山興業 代表取締役 武山 徳蔵
工事(業務)名		東流下河北4号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	38,010,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 10 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変更後	変更後請負金額	38,608,500 円 (増)減額 598,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 9 日
	工 期	平成 18 年 10 月 10 日から 平成 19 年 3 月 19 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を7.0m増工し、450.20mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴い1号マンホールについて1箇所増工とし7箇所に、0号マンホールについて3箇所増工とし6箇所に、コンクリート製小型マンホールについて2箇所減工とし0箇所に変更する。 本工事を施工するにあたり現地精査の結果、各路線において本復旧箇所の横断勾配（排水計画）と既設市道に段差が生じるため、擦り付け等による舗装復旧面積を176㎡増工し、5,069㎡に変更し施工する。