

変更契約情報

請負人		(株)瀬崎組 代表取締役 瀬崎 和雄
工事(業務)名		西流下15号中央6号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	27,825,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	29,056,650 円 (増)減額 1,231,650 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 地下埋設物調査結果及び汚水ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 1.12m 減工し、187.21mに変更し施工する。 また、開削工法による施工としていた一部区間 (5.25m) において、水道管が輻輳しており施工困難なため、推進工法による施工に変更する。 2. 現地にて地権者との汚水ます設置立会の結果、ますについて2箇所増工とし19箇所に、取付管について4箇所増工とし21箇所に変更する。