

変更契約情報

請負人		㈱復建技術コンサルタント 代表取締役 藤島 芳男	
工事(業務)名		災委3号荒漁港調査設計業務	
変更前	原 請 負 金 額	4, 620, 000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 2 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで	
変更後	変更後請負金額	5, 383, 350 円	⊖減額 763, 350 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 8 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 2 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで	
変 更 内 容		<p>本業務を実施するにあたり、船揚場災害における復旧範囲の支持層の状況を把握するために必要な陸上ボーリングの調査箇所の設定により土質調査(陸上ボーリング削孔長)を増工する。</p> <p>また、災害査定に伴い、海岸保全区域指定が必要となったため、関係資料の作成が必要であるため、船揚場場測量を増工する。</p>	