

変更契約情報

請負人		(株)齋藤工務店 代表取締役 齋藤 雄次	
工事(業務)名		西流下河南4号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	36,613,500 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 15 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで	
変更後	変更後請負金額	35,854,350 円	増(減)額 759,150 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 7.65m 増工し、768.10m に変更する。</p> <p>また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 2 箇所減工し 6 箇所に、0 号マンホールについて 2 箇所増工し 11 箇所に、小型マンホールについて 4 箇所増工し 6 箇所と変更する。</p> <p>2. 法線変更に伴い付帯工の舗装復旧面積を現地精査した結果、282 m²減工し、2,168 m²にする。</p>	