

変更契約情報

請負人		(株)向陽設備 代表取締役 木村 健一
工事(業務)名		西流下20号青葉東2号準幹線(5工区)築造工事
変更前	原請負金額	38,346,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	37,970,100 円 増減額 375,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘及び地権者との立会いによる取付管設置位置の決定により、管路延長をL=618.50mから4.0m減工しL=614.50mに変更する。また、それに伴う付帯工も併せて変更する。</p> <p>2. 取付管およびます工において、地権者との立会いの結果、φ150mm取付管・ます工を38箇所から4箇所増工し42箇所に、φ200mm取付管工を2箇所から1箇所減工し1箇所にそれぞれ変更する。</p>