

## 変更契約情報

請負人		(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光
工事(業務)名		二番谷地菰継線道路改良(その3)工事
変更前	原 請 負 金 額	10,584,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 15 日
	工 期	平成 18 年 12 月 15 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	13,301,400 円 <span style="float: right;">(増)減額 71,400 円</span>
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 9 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで
変 更 内 容		置換工（路床部）の施工を実施した結果、当初予定していたよりも地盤の支持力が得られなかったため、路床改良（セメント安定処理工）を増工する。また、二番谷地菰継線整備事業の促進を図るため、排水構造物工（L型側溝・道路用鉄筋コンクリート側溝）について増工する。