

## 変更契約情報

請負人	(有)オイカワ建設 代表取締役 及川 太	
工事(業務)名	農集(倉埵)8号管路布設工事	
変更前	原 請 負 金 額	15,540,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 27 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	15,596,700 円 ⑩減額 56,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容	取付管及びます工 地権者[平河ヒューテック㈱からの要望(工場増築計画)]により、公共ます規格(公共ます深)を、当初の内径200mm×1.000mから内径200×1.600mに変更する。	