

## 変更契約情報

請負人		三浦建設(株) 代表取締役 三浦 廣一
工事(業務)名		尾の崎海岸線道路災害復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	35,154,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 2 月 7 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	35,203,350 円 ⑨減額 49,350 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 19 日
	工 期	平成 19 年 2 月 7 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		当初、1工区において、土砂掘削 ( $V=840\text{ m}^3$ ) を計上していたが、掘削開始後に軟岩が発現したため、軟岩掘削 $V=50\text{ m}^3$ 増工し、土砂掘削 $V=840\text{ m}^3$ を $V=790\text{ m}^3$ に減工する。