

変更契約情報

請負人		久我建設(株) 代表取締役 久我 文敏
工事(業務)名		西流下3号青葉東2号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	67,357,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	69,123,600 円 (増)減額 1,766,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変 更 内 容		<p>1 現地にて試掘の結果、管きよ法線の見直し及び取付管の位置変更に伴い、管きよ延長を1,91m減工し1,054.42mとし、マンホール工を2箇所増工して32箇所に変更し施工する。</p> <p>2 現地にて地権者との立会い結果、取付管工を7箇所減工とし116箇所に変更する。</p> <p>3 本工事は、石巻地方広域水道企業団との共同施行であり、協議及び現地精査により舗装工を、718㎡増工とし5,577㎡に変更する。</p>