

変更契約情報

請負人		(有)日野土建 代表取締役 日野 淳市
工事(業務)名		東流下河北2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	73,500,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	78,579,900 円 (増)減額 5,079,900 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 21 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 2.7m 減工し、528.05m に変更し施工する。 ・ 推進区間において当初粘性土層を想定していたが、ボーリングデータ及び試掘結果から砂質土層であったため、3074 路線 L=111.70m について推進工法を低耐荷力圧入二工程方式から低耐荷力泥土圧方式に変更する。また 3060 路線 L=11.80m については転石が確認されたため、推進工法を低耐荷力圧入二工程方式から取付管よこ推進方式に変更し施工する。 ・ 道路管理者との協議により、舗装復旧面積を 870 m²増工し、1,969 m²に変更し施工する。