

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		特公下雄勝1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	47,250,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	40,575,150 円 (増)減額 252,000 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 23 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>「補助」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 地権者立会による污水ます設置箇所の変更によりPRP φ150mmの管路延長を9.0m減工し、施工延長を558.1mに変更したい。 2. 公共ますについて、輪荷重がかかる設置箇所の蓋を塩ビ製みかげ蓋から鉄蓋に変更したい。 <p>「単独」</p> <p>公共ますについて、輪荷重がかかる設置箇所の蓋を塩ビ製みかげ蓋から鉄蓋に変更したい。</p>