

## 変更契約情報

請負人		春日建設(株) 代表取締役 後藤 嘉明
工事(業務)名		西流下交5号中里4号準幹線(5工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	46,200,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	51,508,800 円 (増)減額 5,308,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 27 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変 更 内 容		<p>1. 地元からの要望により、水押地区の整備進捗を図るため、現地精査分と併せて施工延長をL=422.80mから63.6m増工しL=486.40mに変更する。</p> <p>2. 上記増工に伴い、完成工期を平成20年2月29日から平成20年3月21日まで延長する。</p>