

変更契約情報

請負人		(有)北衛建設 代表取締役 佐藤 衛
工事(業務)名		東流下河北4号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	18,900,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 19 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	19,798,800 円 (増)減額 898,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 1 日
	工 期	平成 19 年 9 月 19 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>・地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して管路延長を 3.2m 減工し、395.40m に変更し施工する。</p> <p>また、法線の変更に伴い 0 号マンホールについて 2 箇所増工とし 6 箇所に、1 号マンホールについて 1 箇所増工とし 8 箇所に変更する。</p>