

## 変更契約情報

請負人		総武建設(株) 代表取締役 武山 浩
工事(業務)名		東流下河北1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	45,360,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	45,901,800 円 (増)減額 541,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10月 23 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 9 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を 29.5m 減工し、385.0m に変更し施工する。</li> <li>2. 推進区間において当初粘性土層を想定していたが、チェックボーリングの結果一部区間 L=21.0m において管推進高さに岩盤が確認されたため、その岩盤除去に要する土工及び簡易土留工について増工する。</li> </ol>