

## 変更契約情報

請負人		協業組合石巻浄化槽管理センター 理事長 佐藤 佑
工事(業務)名		汚水管路補修(その2)工事
変更前	原 請 負 金 額	2,362,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	2,482,200 円 (増)減額 119,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 30 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1) 仕様に基づき管内調査したところ、今回工事の更生工法では補修出来ない箇所が確認出来たため、当該箇所の管路更生費について減額する。</p> <p>2) 仕様に基づき管内調査したところ、新たに浸入水の懸念される管路2スパンを確認出来た為詳細な管路調査を実施する費用について増額する。</p> <p>3) 上記のとおり管路調査を行った結果、新たに浸入水のある箇所を確認したため、当該箇所の管路更生費について増額する。</p> <p>4) 仕様に基づき管内カメラ調査を実施したところ、施工範囲の一部管路内について滞留汚泥を確認したため、汚泥処分費について増額する。</p>