

変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事(業務)名		農集(中道)1号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	80,745,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	99,341,550 円 (増)減額 18,596,550 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 21 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘結果から軽量鋼矢板と釜場排水では施工困難なため、L=159.90mを開削工から推進工に工法変更する。</p> <p>2 新たに公共マスの取付要望があり、2箇所増工し39箇所とする。これにより開削 VUφ150mmを23.20m増工し327.70mとする。</p> <p>また、1号マンホールを1箇所増工し21箇所とする。</p> <p>3 既設水道管の離隔を確保するため、各路線の法線を見直し管路延長を変更</p> <p>4 路面復旧工において現地再検討の結果44.00㎡を増工し1,229.00㎡とする。</p> <p>また、舗装廃材処理を62.00㎡増工し121.30㎡とする。</p>