

変更契約情報

請負人		(株)日総 代表取締役 日野 久義
工事(業務)名		公下河北3号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	9,240,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	9,782,850 円 (増)減額 542,850 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 1 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>地下埋設物調査結果により、法線の一部変更して管路延長を 0.45m 減工し、156.70m に変更し施工する。</p> <p>また、法線の変更に伴い 0 号マンホールについて 2 箇所増工とし 4 箇所に、1 号マンホールについて 1 箇所減工とし 2 箇所に、コンクリート製小型マンホールについて 1 箇所増工とし 3 箇所に変更する。</p>