

変更契約情報

請負人		(株)貴丸塗装工業 代表取締役 鈴木 攻
工事(業務)名		水押住宅3号棟屋上防水改修工事
変更前	原 請 負 金 額	6,510,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 31 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	6,934,200 円 (増減額 424,200 円)
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 11 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>現場詳細調査に基づき、防水下地補修等の範囲及び数量を確定し、変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存防水層浮き部補修 50.3 m² ・ 防水下地勾配調整 37.1 m² ・ 防水下地左官補修 取止め (▲5.0 m²) ・ 防水下地モルタル補修 (平 場) 18.2 m² (立上り) 91.9 m²