

変更契約情報

請負人		(株)齋藤工務店 代表取締役 齋藤 雄次	
工事(業務)名		西流下河南1号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	30,345,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日	
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで	
変更後	変更後請負金額	32,373,600 円	⊕減額 2,028,600 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 6 日	
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して施工し延長を 1.05m 減工し、419.95m に変更し施工する。 また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 1 箇所増工し 6 箇所に、0 号マンホールについて 1 箇所減工し 4 箇所に変更する。</p> <p>2. 現地にて地権者とのます設置場所立会の結果、取付管について 1 箇所増工とし 16 箇所に、ますについて 2 箇所増工とし 16 箇所に変更する。</p> <p>3. 試掘結果により、主要地方道河南米山線の舗装について、路盤がセメント改良したもので構成されており、それに伴う舗装版切断厚の変更、コンクリート舗装版取壊工の追加及びその処分費を計上する。</p>	