

変更契約情報

請負人		小形建業(有) 代表取締役 小形 圭一
工事(業務)名		前網漁港護岸改良工事
変更前	原 請 負 金 額	1,155,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 31 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 19 年 12 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	1,195,950 円 (増減額 40,950 円)
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 14 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 19 年 12 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>①当初、護岸工 14.0mを計上していたが、護岸付根部分を地山に密着させ、より強固な護岸とするため、0.5m増工し 14.5mとする。</p> <p>②側溝工の施工に当たり、地元関係者より漁業作業と工事作業との期間調整を要望され、当初予定した作業日数よりも日数を要するので、工期を13日間延長し、平成19年 12月27日までとする。</p>