

## 変更契約情報

請負人		宮城県土地改良事業団体連合会 会長 佐々木 勝志
工事(業務)名		農集(倉卒)管路施設工事積算資料作成業務その2
変更前	原 請 負 金 額	1,365,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	1,555,050 円 (増)減額 190,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		当初概算工事費 46,000 千円となる管路布設工事 1 件の積算資料作成を行うこととしていたが、早期の供用開始区域拡大を図るよう、概算工事費 8,000 千円分を増工し概算工事費 54,000 千円となる管路布設工事 1 件の積算資料作成に変更したい。