

変更契約情報

請負人		㈱千葉鉄工所 代表取締役 千葉 義晴	
工事(業務)名		給分漁港水門改良工事	
変更前	原 請 負 金 額	6,993,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 12 日	
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで	
変更後	変更後請負金額	7,125,300 円 (増)減額 132,300 円	
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 13 日	
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・既設函渠との取付け調整によりゲート設置位置を変更したため、構造物撤去及び躯体工の数量について、別紙対照表のとおり変更する。 ・水門設置箇所に土砂が堆積していることから、土砂撤去を増工する。 	