

変更契約情報

請負人		春日興業(株) 代表取締役 後藤 嘉則
工事(業務)名		西流下单私5号新丸井戸地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	4,672,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 5 日まで
変更後	変更後請負金額	4,985,400 円 (増)減額 312,900 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 15 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 19 日まで
変 更 内 容		<p>1 現地にて地権者立会いの結果、取付管設置位置の変更に伴い、管きょ延長をL=3.30m減工しL=90.7mと変更し、また取付管工を1箇所増工し、11箇所に変更し施工する。</p> <p>2 現地精査の結果、表層工を33㎡増工し283㎡と変更し施工する。</p> <p>3 本工事は石巻広域水道企業団との共同施工であるが、施工調整により不測の日数を要したため、完成工期を平成20年3月5日から平成20年3月19日に変更する。</p>