

変更契約情報

請負人		(有)日野土建 取締役 日野 淳市
工事(業務)名		農集(中道)2号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	5,775,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	5,723,550 円 増(減)額 51,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 31 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1 関係地権者(起点側)と汚水ますの設置場所を立会いした結果、管路延長をL=9.90m減工し、L=135.00mにする。また、取付管及びます工について、1箇所増工し3箇所とする。</p> <p>2 仮設工について、一部搬入路を築立し保護するため、敷鉄板を130㎡増工する。</p>