

## 変更契約情報

請負人	㈱高康建設 代表取締役 高橋 誠也	
工事(業務)名	かなんパークゴルフ場水洗トイレ設置工事	
変更前	原 請 負 金 額	7,140,000 円
	原契約締結年月日	平成 20 年 1 月 23 日
	工 期	平成 20 年 1 月 23 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	7,344,750 円 (増)減額 204,750 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 17 日
	工 期	平成 20 年 1 月 23 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容	<p>今回施工する屋外便所において、給水系統（再生利用水）の使用量が把握出来ない状況により下水道管理者（河南総合支所 産業建設課）と協議した結果、量水器の設置が必要になったことから、今回変更することとし、工事着手前の施設維持管理担当課との協議事項である出入口前の目隠しパネルを変更にて設置する。</p> <p>なお、増工に伴い工事期間の延長も合わせて変更する。</p>	