

## 変更契約情報

請負人		太洋興業(株) 代表取締役 中村 哲雄
工事(業務)名		かなん有機センター堆肥保管舎整備工事
変更前	原 請 負 金 額	4,725,000 円
	原契約締結年月日	平成 20 年 2 月 12 日
	工 期	平成 20 年 2 月 12 日から 平成 20 年 3 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	4,799,550 円 (増)減額 74,550 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 24 日
	工 期	平成 20 年 2 月 12 日から 平成 20 年 3 月 28 日まで
変 更 内 容		当初、掘削土は良質土と想定していたため、有機センター場内で敷均し処分する設計であった。しかし、転石混じりの掘削土が発生したため、約 2.5 km先にある市所有の道路敷地に運搬・敷均しする残土処分 63 m <sup>3</sup> を計上した。