

変更契約情報

請負人		栄田工業 阿部 輝昭
工事(業務)名		東流下単1号流留字七勺ほか1字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	5,722,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 14 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	5,357,100円 増 減 額 365,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 25 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 関係地権者と汚水ますの設置場所を立会いした結果、管路延長をL = 4.00m減工し、 L = 109.00m にする。また、ます工について、1箇所減工し3箇所とする。</p> <p>2 付帯工について、現地精査の結果 111 m²減工し、241 m²とする。</p>