

変更契約情報

請負人		(株)大明組 代表取締役 瀬上 保幸
工事(業務)名		西流下单私2号新谷地前ほか3字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	14,700,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 12 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	14,504,700 円 増(減)額 195,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 14 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 19 年 12 月 21 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 地下埋設物調査結果及び汚水ます設置位置の確定により、法線を一部変更して管路延長を 9.55m減工し、303.00mに変更し施工する。 法線の変更に伴いコンクリート製小型マンホールを 2 箇所増工とし 3 箇所に、塩ビ製小型マンホールを 4 箇所増工とし 8 箇所に変更する。 現地にて地権者との汚水ます設置立会の結果、取付管及びますについて 1 箇所減工とし 3 4 箇所に変更する。