

変更契約情報

請負人		(株)日水コン東北支所 支所長 高橋 昇
工事(業務)名		石巻市東部流域関連公共下水道及び石巻市公共下水道事業認可変更業務
変更前	原 請 負 金 額	7,875,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 14 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 19 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	8,760,150 円 (増)減額 885,150 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 13 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>汚水の事業認可変更設計について、拡大区域を詳細に検討した結果として、東部流域関連公共下水道を 33ha 減工し 187ha に、公共下水道飯野川処理区を 12.4ha 減工し 7.6ha とする。</p> <p>上記変更に伴い、都市計画事業認可変更申請図書作成及び都市計画決定図書作成を別紙</p> <p>変更設計対照表のとおり変更する。</p> <p>事業認可変更設計にあたり、石巻市が提供した資料の補足として、4級水準測量を 50.5km 増工する。</p> <p>また、宮城県が国土交通省に行う北上川下流東部流域下水道事業認可申請時期との調整により、工期を平成 19 年 12 月 20 日から平成 20 年 2 月 29 日まで延期する。</p>