

## 変更契約情報

請負人		宮城県土地改良事業団体連合会 会長 佐々木 勝志
工事(業務)名		農集(倉卒)管路施設工事積算資料作成業務
変更前	原 請 負 金 額	2,835,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	3,118,500 円 (増)減額 283,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>農業集落排水事業の進捗を図るため、当初概算工事費 113,700 千円を、概算工事費 4,500 千円増工し概算工事費 118,200 千円の積算資料作成に変更する。</p> <p>増工に伴い工期を平成 20 年 3 月 10 日から 3 月 20 日に変更する。</p>