

変更契約情報

請負人		㈱角張工務店 代表取締役 伊藤 育男
工事(業務)名		西流下河南3号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	45,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	47,124,000 円 (増)減額 1,974,000 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 5 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 宅内ます設置位置確定により、路線を追加変更して管路延長を88.60m増工し、968.80mに変更し施工する。 また、法線の変更に伴い1号マンホールについて2箇所増工とし8箇所に、0号マンホールについて2箇所増工とし、5箇所に、小型マンホールについて、2箇所増工とし変更する。 ・ 上記増工に伴い、工期を14日間延長し、2月29日へ変更する。