

変更契約情報

請負人	日本工営(株)仙台支店 支店長 園尾 恭司	
工事(業務)名	西流下交中里第1処理分区汚水準幹線実施設計業務	
変更前	原請負金額	4,935,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 19 年 12 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	5,621,700 円 (増)減額 686,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 7 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容	1. 水押地区の整備進捗を図るため5路線を追加し、現地精査分と併せて、設計延長をL=2, 875mから269m増工しL=3, 144mに変更する。また、追加路線についてマンホールポンプ1箇所を計上する。 2. 上記増工に伴い履行期限を平成19年12月14日から平成20年1月31日に変更する。	